
최강의 동영상 강좌-한국건축토목학원(02-816-0202)

※ 어느 정도의 문제는 복원하였으나 아직 미숙한 문제의 완벽한 문제복원을 위하여 기억이 나시는 수험생들께서는 리

플을 달아 주시면 감사하겠습니다. 

 
문제 1) 진동기의 종류(3점) 

① 보통 공사에 많이 쓰이는 것 

② 거푸집의 외부에 진동을 가하는 것 

③ 콘크리트 상면에 진동을 가하는 것 

①                    ②                    ③       

 

     ① 꽂이식(막대형, 봉형) 진동기 

     ② 거푸집 진동기 

     ③ 표면 진동기 

 
문제 2) 흙막이 및 버팀대 역할을 하는 공법(3점) 

[보기] 

㉮ 지반정착(Earth Anchor)공법 

㉯ 개방 잠함(Open Caisson)공법 

㉰ 수평버팀대공법 

㉱ 강재널말뚝(Sheet Pile)공법 
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㉲ 우물통(Well)공법 

㉳ 용기 잠함(Pneumatic Caisson)공법 

 
        ㉯, ㉲ ㉳ 

문제 3) 건설사업에서 전통적으로 사용된 건설관리조직의 명칭은? (3점) 

 
        - 직계식 조직 

 
문제 4) 흙막이공법에 사용하는 토류판 계측장비 3가지를 쓰시오.(3점) 

 

        ① Piezometer : 간극수압 측정 

        ② Earth Pressure Gauge : 토압 측정 

        ③ Strain Gauge : 응력 및 변형측정 

 
문제 5) 아직 굳지 않은 콘크리트의 성질에 요구되는 성능 4가지를 쓰시오. (4점) 

 

        ① 워커빌리티 

        ② 컨시스턴시 

        ③ 플라스티시티 

        ④ 피니셔빌리티 

 
문제 6) 재료비, 노무비, 간접공사비, 경비, 일반관리비부담금, 이윤 중 공사원가와 총공사비를 계산하시오.(4점) 

        (1) 공사원가 : 재료비 + 노무비 + 간접공사비 + 경비 = 100,000,000원 

        (2) 총공사비 : 공사원가 + 일반관리비 부담금 + 이윤 = 128,000,000원 

 
문제 7) 히스토그램(Histogram)의 작업순서(3점) 

        [보기] 

        ① 히스토그램과 규격값을 대조하여 안정상태인지 검토한다. 

        ② 히스토그램을 작성한다. 

        ③ 도수분포도를 만든다. 

        ④ 데이터에서 최소값과 최대값을구하여 전 범위를 구한다. 

        ⑤ 구간폭을 정한다. 
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        ⑥ 데이터를 수집한다. 

        ⑥   ④   ⑤   ③   ②   ① 

 
문제 8) 미장공사의 다음 설명하는 용어를 쓰시오.(4점) 

        (1) 요철 또는 변형이 심한 개소를 고르게 덧바르거나 깍아내어 마감두께가 일정하게 하는 것( 바탕처리 ) 

        (2) 바르기의 접합부 또는 균열의 틈새, 구멍 등에 반죽된 재료를 밀어 넣어 때우는 것( 덧먹임 ) 

 
문제 9) 시멘트 페이스트가 흘러내리고 있을 때 응급조치(2점) 

        넝마 등으로 신속히 메운 다음 급결 모르타르나 석고 등과 같은 급경성 재료로 누출부위를 막거나, 각목이나 철판 
또는 판자를 붙여 막는다 

 
문제10) 역타설공법(top down method)의 장점 4가지를 쓰시오.(4점) 

①                                                         

②                                                         

③                                                         

④                                                         

        ① 지상, 지하 동시작업으로 공기단축 

        ② 전천후 시공가능 

        ③ 1층 슬래브 선시공으로 작업공간 활용가능 

        ④ 인접건물에 악영향이 적음 

 
문제11) 품질관리의 도구명을 쓰시오. (4점) 

        (1) 계량치의 어떤 분포 : 히스토그램 

        (2) 결과에 원인 알 수 있도록 작성한 그림 : 특성요인도 

 
문제12) 거푸집 시공 시 주의할 사항 5가지를 쓰시오.(5점) 

        ① 형상 및 치수가 정확하고 변형이 안되게 한다. 

    ② 외력에 견딜 수 있는 구조로 한다. 

    ③ 널은 시멘트 페이스트가 새지 않는 구조로 한다. 

    ④ 조립 및 해체가 용이하게 한다. 

    ⑤ 반복사용이 가능하게 한다. 
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문제13) 배합설계 순서를 8가지(5점) 

        ① 소요강도의 결정 

        ② 온도 및 표준편차의 결정 

        ③ 배합강도의 결정 

        ④ 시멘트강도의 결정 

        ⑤ 물시멘트비의 결정 

        ⑥ 잔골재율의 결정 

        ⑦ 시방배합의 결정 

        ⑧ 현장배합의 결정 

  

문제14) 목재면 바니시칠 공정의 작업순서 기호 쓰기(4점) 

[보기] : ①색올림 ②왁스문지름 ③바탕처리 ④눈먹임 

        ③ → ④ → ① → ② 

 
 

문제15) 다음 그림에서 한 층 분의 물량을 산출하시오.(콘크리트 두께 : 0.12m, 층고 : 3.3m, C1 : 400X400, 

C2 : 500X500, G : 400× 600)(10점) 

 

        (1) 콘크리트량(㎥) 
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        - ① 기둥 : 0.5× 0.5× (3.3 - 0.12)× 3 + 0.4× 0.4× 

                    (3.3 - 0.12)× 12 = 8.4906㎥ 

          ② 보 : 0.4× (0.6 - 0.12)× (5.6× 8 + 5.5× 2 + 5.55×2 

                     + 6.6× 4 + 6.55× 6) = 25.4592㎥ 

          ③ 슬래브 : 24.4× 14.4× 0.12 = 42.1632㎥ 

          * 합계 : 8.4906 + 25.4592 + 42.1632 = 76.113 ㎥ 

        (2) 거푸집량(㎡) 

        - ① 기둥 : (0.5+0.5)× 2× (3.3 - 0.12)× 3 + 

                    (0.4+0.4)× 2× (3.3 - 0.12)× 12 = 80.136㎡ 

          ② 보 : (0.6 - 0.12)× 2× (5.6× 8 + 5.5× 2 + 5.55× 2 

                  + 6.6× 4 + 6.55× 6) = 127.296㎡ 

          ③ 슬래브 : 24.4× 14.4 + (24.4 + 14.4)× 2× 0.12 

                      = 360.672㎡ 

          * 합계 : 80.136 + 127.296 + 360.672 = 568.104 ㎡ 

      복원에 협조바랍니다. 

 
문제16) 기초와 지정을 기술(4점) 

        (1) 기초 : 기초 슬래브와 지정한 총칭한 것으로 기초구조라고도 함 

        (2) 지정 : 슬래브를 지지하기 위한 것으로 잡석, 말뚝 등의 부분 

   

문제17) 철골공장 가공 단계에서 녹막이칠을 하지 않은 부분에 대하여 3가지(3점) 

        ① 현장 용접부에서 100mm 이내 

        ② 고장력볼트 접합부 마찰면 

        ③ 콘크리트 부착 또는 매립 부분 

 
문제18) 단열공법에서 벽단열공법의 종류 3가지(3점) 

        ① 외벽단열공법 

        ② 내벽단열공법 

        ③ 중공벽단열공법 

 
문제19) 현장 가수로 인해 슬럼프가 저하의 문제점(4점) 

        ① 콘크리트의 강도저하 

http://pass100.co.kr/eBBS/Contents.asp?id=1609&page=1&Code=Exam&PstNm=03C (5 / 9)2007-02-07 오전 10:28:04



최강의 동영상 강좌-한국건축토목학원(02-816-0202)

        ② 내구성, 수밀성 저하 

        ③ 재료분리 발생 

        ④ 블리딩 증가 

        ⑤ 건조수축에 따른 균열발생 

 
문제20) 진동다짐 압입공법의 종류를 2가지(4점) 

        ① 바이브로 플로테이션 공법 

        ② 바이브로 컴포우저 공법 

 
문제21) 콘다음의 성분이 과량 함유된 경우 대표적 피해현상은? (4점) 

① 유기불순물 :                                          

② 염  화  물 :                                          

③ 점토덩어리 :                                          

④ 당      분 :                                          

        ① 유기불순물 : 강도저하 

        ② 염  화  물 : 철근부식 

        ③ 점토덩어리 : 균열발생 

        ④ 당      분 : 응결지연 

 
문제22) 다음 설명에 맞는 제자리콘크리트말뚝공법을 적으시오. (3점) 

① 끝이 뾰족한 추로 천공하고, 다음 평면진 추로 다진다. 

② 굳은 지반에 외관을 빼낸다. 

③ 얇은 철판의 외관에 심대를 박은 후 콘크리트를 다져 넣는다. 

①                    ②                    ③     

        ① 콤프레솔 파일 

        ② 심플렉스 파일 

        ③ 레이몬드 파일 

 
문제23) 흙의 전단강도에서 (     )안의 내용을 보기 중 골라 기재하시오. (4점) 

[보기] 
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① 지지                        ② 안정                 ③ 침하 

④ 붕괴                        ⑤ 안전                 ⑥ 융기 

“전단강도란 흙에 관한 역학적 성질로서 기초의 하중이 흙의 전단강도 이상이 되면 흙은 (   ㉮   )되고, 기초는 (   

㉯   )되며, 이하이면 흙은 (   ㉰   )되고, 기초는 (   ㉱   )된다.” 

㉮                            ㉯                      

㉰                            ㉱                      

     ㉮ ④ 

     ㉯ ③ 

     ㉰ ② 

     ㉱ ① 

 
문제24) 콘크리트내로 침투하는 인자를 억제할 수 있는 방법을 4가지(4점) 

        ① 충분한 피복두께 확보 

        ② 밀실한 콘크리트 타설 

        ③ 콘크리트의 표면마감(타일, 돌붙임 등) 철저 

        ④ 혼화제(AE제, 감수제, 유동화제 등) 사용 

 
문제25) 다음 데이터를 네트워크 공정표로 작성하고, 4일의 공기를 단축한 최종상태의 공사비를 산출하시오.(단, 최종 
작성 네트워크 공정표에서 크리티칼 패스는 굵은 선으로 표시하고 결합점 시간은 다음과 같이 표시한다.) (10점) 

 

작업명 선행작업
표준(Normal) 급속(Crash)

소요일수 공사비 소요일수 공사비

A 없음 3일 70,000 2일 130,000

B 없음 4일 60,000 2일 80,000

C A 4일 50,000 3일 90,000

D A 6일 90,000 3일 120,000
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E A 5일 70,000 3일 140,000

F B,C,D 3일 80,000 2일 120,000

 
해설 

㉮ 표준 네트워크 공정표 

 

 

㉯ 공기단축 

경로 A-E A-D-F A-C-F B-F 해설

소요일수 8 12 10 7  

단축요구일수 0 4 2 0 (주1)

1단계 D 2일 0 4-2=2 2 0 (주2), (주3)

2단계 F 1일 0 2-1=1 2-1=1 0-1=-1 (주4)

3단계 C,D 1일 0 1-1=0 1-1=0 -1 (주5)

 

㉰ 공기단축된 총공사비 

•총공사비=표준공사비+추가공사비 

① 표준공사비(NC, Normal Cost) : 420,000원 

② 추가공사비(EC, Extra Cost) : 110,000원 

http://pass100.co.kr/eBBS/Contents.asp?id=1609&page=1&Code=Exam&PstNm=03C (8 / 9)2007-02-07 오전 10:28:04



최강의 동영상 강좌-한국건축토목학원(02-816-0202)

③ 총공사비 : 420,000+110,000=530,000원
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